


Massnahmen	 KlimaPakt meng Gemeng engagiert sich							Katalog	Kosten		
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017
Itzig, Holzwermerchen	Erweiterung Klasse B, Sanierung bestehende Bungalows	Roger Langers	abgeschlossen	1 (hoch)		2013	Beschluss Gemeinderat	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude			
Kulturzentrum Mairie	Neubau Kulturzentrum auf bestehendem Parkplatz, Nahversorgungsstruktur, Erweiterung Mairie	Roger Langers	in Umsetzung	1 (hoch)	2013-12-01	2017	Beschluss Gemeinderat	Kapitel 1,2, indirekt Kapitel 3		4 000 000 €	8 500 000 €
Hesper Schoul	Klasse B, thermische Solaranlage mit Heizungsunterstützung, Photovoltaik	Frank Siebenbour	in Umsetzung	1 (hoch)	2013-8	2017	Beschluss Gemeinderat	Kapitel 1,2, indirekt Kapitel 3			5 000 000 €
Fentange residence Musiks	Neubau Wohnhaus in Kooperation mit FDL, Umbau einer Scheune zu einer Musikschule Haff Dielissen	Roger Langers, Ivica Repušić	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	a.v.	a.v.		Kapitel 1, indirekt Kapitel 3		3 000 000 €	2 200 000 €
Fenstersanierung Mairie	Kommunikationskonzept	Robert Leven, Paul Kridel	abgeschlossen	2 (mittel)	2015	2016	Beschluss Klimateam	diverse, Kap. 2			
Erarbeitung eines Konzept	Kommunikationskonzept	Robert Leven, Paul Kridel	kurz vor Abschluss	2 (mittel)	2015	2016	Beschluss Klimateam	6.1.1 Konzept f. Kommunikation u. Kooperation	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich
Standards für Bau und Bewirtschaftung	Verschriftlichung der Standards	Klimateam, technischer Dienst	abgeschlossen	2 (mittel)	2015	2015	Beschluss Schöfferrat		kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich
Pompier Hesper HHS-Zentralheizung	Neubau Pompierbau, Installation einer Holzackschnitzel Heizzentrale, Allée de la jeunesse	Roger Langers	Start/Beschluss/Planung				Klärungsbedarf Ministerien	Kapitel 1,2, indirekt Kapitel 3		2 000 000 €	5 000 000 €
Gartencenter Itzig	Neubau Lager- Büro- und Technikgebäude A+ HHS+Solarthermie, PV-Anlage	Jean-Paul Flesch	abgeschlossen	1 (hoch)	2013	2015	Beschluss Schöfferrat	Kapitel 1,2, 3			
Crèche Alzingen	Neubau einer Crèche	Roger Langers, Roland Milbert	abgeschlossen	1 (hoch)	2014	2016	Beschluss Schöfferrat	Kapitel 1,2, indirekt Kapitel 3			
CO ₂ -Bilanzierung	Einführung Ecoregion, Erstellung detaillierter Startbilanzen und Auswertung Indikatoren	ST/Patrick Heynen SA/N.N.	in Umsetzung	1 (hoch)	2014	Oktober 2014	Beschluss Schöfferrat	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme			
Leitbild	Erarbeitung eines Energie- und Klimaschutzleitbildes	Klimateam	abgeschlossen	1 (hoch)		Juni 2014	Beschluss Schöfferrat	1.1.1 Klimaschutz- und Energiestrategie	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich
Energiebuchhaltung	Einführung der Energiebuchhaltung Enercoach	ST/Patrick Heynen SA/N.N.	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	2013	2016	Beschluss Schöfferrat	Kapitel 2, indirekt Kapitel 3	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich	kein Budget erforderlich
monatliche Verbrauchserfa	Zählerablesung Strom, Gas, Wasser bei allen grösseren Gebäuden, Auswertung der Daten	Gebäudeverantwortliche/ Patrick Heynen	in Umsetzung	1 (hoch)	2015	2016	Beschluss Schöfferrat	Kapitel 2, indirekt Kapitel 3			
Cité Rothweit II	Neubaugebiet mit vorbildlichen Planungsansätzen,	Roger Langers	PAP ist fertiggestellt klären: macht Gasnetz Sinn?	1 (hoch)	2013	2020	Beschluss Gemeinderat	Instrumente 1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung 2.1.5 Beispielhafter Neubau oder Sanierung	5 000 000 €	5 000 000 €	3 500 000 €
Schule Alzingen	Sanierung und Anbau Klasse B-C	Ivica Repušić/Frank Siebenbour	abgeschlossen	1 (hoch)	2013	2014	Beschluss Gemeinderat	Kapitel 1,2, 3			
Sanierung Maison Godar	Sanierung	Roger Langers, Roland Milbert	abgeschlossen	2 (mittel)	2013	2015	Beschluss Gemeinderat	Kapitel 1,2, 3			

Massnahmen		KlimaPakt meng Gemeng engagiert sech						Katalog		Kosten		
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017	
Semaine écologique, Emil	Jährlich Veranstaltung seit 2010 ab 2017 Aktionstag EMIL	Robert Leven	in Umsetzung	1 (hoch)	Jährliche Aktion		Beschluss Schöfferrat	Kapitel 6	Budgetposten 3/532/			
Energiewirtschaftsforum	Jährlich Veranstaltung, im Rahmen der Sem. Écologique Ab 2016 Themenbezogene Veranstaltungen	Robert Leven	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	Jährliche Aktion		Beschluss Schöfferrat	6.3.1, evtl. 6.3.3	Budgetposten 3/532/			
Energiedetektive, evtl. Neuauflage Bob d'Lut aus	Aktion mit Schulen	Diane Adehm, Mich Donven, Patrick Remakel	zurückgestellt	2 (mittel)	a.v.	a.v.	Beschluss erforderlich	6.4.3 Schulen, Kindergärten				
Energiedetektive	Aktion mit (? CIGL / Mano Engel /Jugendtreff Hesper)	Ali Thull, Chris Kayser, Robert Leven	zurückgestellt	2 (mittel)	a.v.	a.v.	Klärungsbedarf	Kapitel 6, abhängig von beteiligten Partnern				
Energielight	Energiesparwoche Gemeindehaus Neuauflage der Aktion von 2009	Patrick Heynen	noch nicht gestartet	2 (mittel)	a.v.	a.v.	Beschluss erforderlich	5.2.1 Einbezug des Personals				
E-Velos, E-Carsharing	Verleihstationen mit Elektrofahrrädern und 4 El-Autos für Bürger und Gemeindearbeiter, Evaluierung der Nutzerzahlen	Schöfferrat, Ali Thul	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	2015	2015	Beschluss Gemeinderat	4.3.3, 4.4.3 evtl 4.1.1, 4.1.2, indirekt 4.5.2		115 000 €	115 000 €	
Elektro-Auto	Neuanschaffung 2 Kangoo, Service technique + Essen auf Rädern	Frank Siebenbour	in Umsetzung	1 (hoch)	2014	September 2014	Beschluss Schöfferrat	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge	30 000 €			
Villa Kunterbunt	Haus aus Recyclingmaterialien, Oekodreieck unter Einbindung von Klimawelt,	Klimawelt, mit externer Projektleitung	in Umsetzung	2 (mittel)	2015	2018	Beschluss Schöfferrat	1.1.5, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2			zu klären	
Mach mit Wasser	Projet Public, Bewusstseinsbildung, Ressourcenknappheit und Adaption, Oeko-center	zu klären	noch nicht gestartet	2 (mittel)	a.v.	a.v.	Beschluss erforderlich	3.4.2, evtl. 6.4.4				
energyhesper	Monitoring und Energiespartool für Bürger und Betriebe Lastenheft zur Anpassung an luxemb. Gegebenheiten. Auftragsvergabe. Vorstellung Veröffentlichung www.energyhesper.lu ,	Robert Leven	abgeschlossen	1 (hoch)	2015		Beschluss Schöfferrat	6.4.2 KonsumentInnen, MieterInnen, HausbesitzerInnen			10 000 €	
Radwege (Itzig-Alzingen)	Definition und Ausweisung von Radwegen für den Alltagsverkehr Kooperation mit DICI Festlegung der Trassen Grundstückserwerb (Probleme Richtung ZAC Howald) Ausschreibung, Vergabe Bauliche Einrichtung	Ali Thull	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	2015	2020	Beschluss Gemeinderat	4.3.2 Radwegnetz, Beschilderung	200 000 €	50 000 €	10 000 €	
Tour du Duerf	Tour du Duerf LVI/Klimabündnis (Stadtradeln) M-Kaart als Belohnung, Auswertung der Teilnehmerzahlen, gefahrene Kilometer und eingesparte t CO2	Robert Leven	in Umsetzung		2014		Beschluss nicht erforderlich	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Gemeinde			Budget für Gewinne/Gadgets	
Partnerstädte	In Malchin Kooperation mit den Partnerstädten Malchin und Szerencs, zum Thema Umwelt/Energie/Klima Einbeziehung der Schulen	Robert Leven	noch nicht gestartet	3 (niedrig)	2015		Idee	6.2.2 Andere Gemeinden und Regionen			zu klären	

Massnahmen		KlimaPakt meng Gemeng engagiert sich						Katalog	Kosten		
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017
Klimawandelausstellung	Wir alle sind Zeugen des Klimawandels	Umweltkommission	abgeschlossen	1 (hoch)	2015		Beschluss Schöfferrat	6.4.2, 6.4.3, 6.4.4.			abgedeckt über Budgetposten 3/532/
M-Pass/M-Kaart	Einführung des M-Passes - Jahresabo für Mitarbeiter öffentlicher Verkehr mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde als Arbeitgeber	Jérôme Britz	in Umsetzung	2 (mittel)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung			zu klären nach Auswertung der Mitarbeiterumfrage
Energieplanung	Erarbeitung einer bzw. Fortschreibung der Energieplanung Klärung des Potentials in den verschiedenen Bereichen Festlegung von Flächen zur Nutzung erneuerbarer Energien, evt. Übernahme in PAG	Klimateam, Kooperation mit Uni, Luxenergy, Soler, Luxplan	Kontakt mit Uni hergestellt, Anfrage läuft	2 (mittel)	2015	2017	Beschluss erforderlich	6.2.4 Universitäten und Forschung 1.2.1 Energieplanung			zu klären
Oekonews	Sonderausgabe zum Thema Klimapakt	Robert Leven, Patrick Heyn	abgeschlossen	1 (hoch)	Juli 2014	August 2014	Beschluss Schöfferrat	6.5.1, .6.1.2	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Solarhesper	Informations, Motivationskampagne	Klimateam, Paul Kridel	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	6.5.3 Finanzielle Förderung			Budgetposten 3/532/
Kooperation mit Gewerbe	2016 Kooperation mit Gewerbe Nutzung von Solarenergie 2017ff wiederkehrende Veranstaltungen zu wechselnden Themen	Klimateam, Paul Kridel, Einbindung IMS, Enovos, Energieagence	Solar4Business Feedback einholen, Nachbereitung	1 (hoch)	2016	laufende Aktivität	Beschluss erforderlich	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung			zu klären
Schule Howald Energiecheck	Begehung des Gebäudes und Feststellung des Sanierungsprogramms	Externer Auftrag als Teil des Sanierungsprogramms	in Umsetzung	1 (hoch)	2016	2016	Beschluss Schöfferrat	2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse			kein Budget erforderlich
Anpassung des Baugenehms	Anforderung von -Energiepass as build -Blower-Door-Zertifikat (Verfahren A) Einführung einer Kautions	Roland Milbert	in Umsetzung	2 (mittel)	2014	2014	Beschluss erforderlich	1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Baukontrolle			kein Budget erforderlich
Vorstellung Neubürger	Klimapaktaktivitäten in Präsentation integrieren, z.B. Energyhesper	Robert Leven, Paul Kridel	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	2015	2015	Idee Klimateam	6.4.2 Konsumenten Mieter, Hausbesitzer			kein Budget erforderlich
Tempo 30 auf Staatsstrasse	Geschwindigkeitsreduktion im Schulnähe, Alzingen, Hesper, Fentange Planungsarbeiten Genehmigung Auftragsvergabe Umsetzung	Ali Thull	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	4.2.2 Hauptachsen			500 000 €
Schulung Gebäudeverantwortliche	Energiesparen a Gebaier II – Opbaucours: Praktisch Uwendung		kurz vor Abschluss	1 (hoch)	2016	08.03.2016	Beschluss nicht erforderlich	5.2.3 Weiterbildung			enthalten in budgetposten Weiterbildung
Klimapaktbeauftragte/r	Schaffung einer befristeten Stelle zur	Schöfferrat	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	5.1.1 Personalressourcen, Organisation			Thierry Meisch (interne Kosten)
Verbrauchspässe	Erstellung der Verbrauchspässe für alle	Schöfferrat	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung			20 000 €
SDK für Residenzen	Kontakt mit verschiedenen Residenzen	OekoCenter, Tom Majerus	in Umsetzung	1 (hoch)	2016	2016	Beschluss nicht erforderlich	1.1.5 Abfallkonzept			Budget OekoCenter
Müllschleuse	Payeur-Pollueur-Prinzip für Residenzen	Emile Reuter 621199111, OekoCenter	in Umsetzung	1 (hoch)	2016	2016	Beschluss nicht erforderlich	1.1.5 Abfallkonzept			Budget OekoCenter
Germanwatch-Ausstellung	OekoCenter, Klimawandel	Robert Leven	abgeschlossen	2 (mittel)	01/09/2016	30/09/2016	Beschluss nicht erforderlich	6.4.2 KonsumentInnen, MieterInnen, HausbesitzerInnen 1.1.4 Evaluation von Klimawandel-Effekten			abgedeckt über Budgetposten 3/532/

Massnahmen		KlimaPakt meng Gemeng engagiert sech		Katalog				Kosten			
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017
Wasserkraft	Potential klären, Gantenbeens Millen	Robert Leven, Soler	in Umsetzung	2 (mittel)	01/02/2016	2016	Beschluss nicht erforderlich	3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet			zu klären
Windkraft	Prinzipielles Potential klären Vorstudie Windmessung, UVP	Kooperation mit Soler	noch nicht gestartet	2 (mittel)	31.12.2016	2016	Beschluss erforderlich	3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Gemeindegebiet			6 500 €
Kooperation Uni	Kontaktaufnahme Festlegung möglicher Themen und Rahmenbedingungen	Klima und energierelevante Studienarbeiten Kontakt: frank.scholzen@uni.lu 46 66 44 5636	in Umsetzung	1 (hoch)	juil-16		Beschluss erforderlich	6.2.4 Universitäten und Forschung			zu klären
Verkehrskonzept	Erstellung, Auswertung Ableitung von Massnahmen	Ali Thull, Robert Leven, Rainer Telaar	in Umsetzung	1 (hoch)	2017	2017	Beschluss nicht erforderlich	1.2.2, diverse Kap.4			Budget PAG-Erarbeitung
Interne Schulung Energieeffizienzverordnung	Information über bestehende und ge	technischer Dienst	abgeschlossen	1 (hoch)	juin-16	juin-16	Beschluss nicht erforderlich	5.2.3 Weiterbildung			enthalten in Budgetposten Weiterbildung
Abfallkonzept	Verschriftlichung und Analyse des Systems, Erarbeitung und Überprüfung von Zielwerten	N.N. evtl Kooperation mit Uni	in Umsetzung	1 (hoch)	sept-16	juin-17	Beschluss erforderlich	1.1.5 Abfallkonzept			Projektabhängig
Standards für Gemeindeentwicklung	Ausarbeitung und Verabschiedung von	Klimateam, Technischer Dienst	kurz vor Abschluss	2 (mittel)	mai-16	2017	Beschluss Schöfferrat	1.3.2 Innovative städtische und ländliche Entwicklung			kein Budget erforderlich
Baukontrolle	Checkliste zur Kontrolle des Bauantra	Technischer Dienst	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	juin-16	août-16	Beschluss nicht erforderlich	1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Baukontrolle			kein Budget erforderlich
Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Anzahl Energierrelevante Baugenehmigungen und Beratungsquote auswerten	Roland Milbert	in Umsetzung	2 (mittel)	juil-16		Beschluss nicht erforderlich	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren			Budget Infopoint
Umsetzungskontrolle Sanierungskonzept und Standards	Zusammenfassung der geplanten und rezent umgesetzten Massnahmen, Abschätzung der Einsparungen	Technischer Dienst, externer Auftrag	in Umsetzung	1 (hoch)	juin-16	avr-17	Beschluss erforderlich	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude 2.1.4 Sanierungskonzept			Budgetposten der jeweiligen Projekte
Öffentliche Beleuchtung	Aufnahme der Beleuchtung ins Street	Luxplan/service entretien	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	avr-16	avr-17	Beschluss Schöfferrat	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung			Kosten Luxplan
Anzeigen Buszeiten	Echtzeitanzeigen für Abfahrtszeiten	Ali Thull, VDL, RGTR	abgeschlossen	1 (hoch)	juil-16	août-16	Beschluss Schöfferrat	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots			?
Wassereffizienz	Bestandaufnahme und Auswertung d	Zählerablesung: Gebäudeverantwortliche, Aufnahme Armaturen: N.N.	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	2.3.2 Wassereffizienz			kein Budget erforderlich
Auswertung erneuerbare Energien Wärme	Auswertung Befragung der Bürger un	extern MC Luxemburg	in Umsetzung	1 (hoch)	sept-16	févr-17	Beschluss Schöfferrat	diverse Kapitel 3			
Holleschberg	Nutzung des Regenwasserspeichers als Wärmequelle mit Wärmepumpe Kontakte mit Planungsbüro Begehung Machbarkeitsstudie	Büro Drees & Sommer	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	2016	2018	Beschluss erforderlich	diverse Kapitel 2			zu klären
Wohnhaus Hesperange, 9,	Energetische Sanierung	Tom Frising	in Umsetzung	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Schöfferrat	6.2.1 Institutionen im gemeinnützigen Wohnungsbau			366 500 €

Massnahmen		KlimaPakt meng Gemeng engagiert sech						Katalog		Kosten		
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017	
Wohnhaus Alzingen, 10, rue de l'Eglise		Tom Frising	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	2017	2017	Beschluss Schöfferrat	6.2.1 Institutionen im gemeinnützigen Wohnungsbau			159 354 €	
Trinkwasserspeicher	Neubau, Itzig	technischer Dienst	abgeschlossen	1 (hoch)	2016	2016	Beschluss Schöfferrat	3.4.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung				
Buet mit Klimarelevanten	Erscheinung 15.03./ 15.06. / 15.09./ 15.12. Buet an Betriebe / ZAC	Paul Kridel, Robert Leven	in Umsetzung	1 (hoch)	laufend		Beschluss nicht erforderlich	diverse Kapitel 6	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
Mitarbeiterumfrage	Auswertung von Umfrage und Anregungen Feedback an Mitarbeiter	MC und Klimateam	in Umsetzung	1 (hoch)	oct-16	mai-17	Beschluss Schöfferrat	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung			kein Budget erforderlich	
Oeko-News	Klimapaktthemen: Audit, Energiebuchhaltung etc.	Paul Kridel, Robert Leven	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	juil-17	sept-17	Beschluss nicht erforderlich	diverse Kapitel 6			4 000 €	
Fair Trade	Aufnahme des Logos, des Themas im Buet und auf der Homepage	Paul Kridel	in Umsetzung	2 (mittel)	mars-17	nov-17	Beschluss Schöfferrat	1.1.5 Abfallkonzept			kein Budget erforderlich	
Abfallkalender 2018	Saisonale Tips aufnehmen	Patrick Heynen	noch nicht gestartet	2 (mittel)	sept-17	nov-17	Beschluss nicht erforderlich	1.1.5 Abfallkonzept	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
Banner Schule hat begonnen	Sensibilisierung Schulbeginn	Atelier	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	sept-17	sept-17	Beschluss nicht erforderlich	diverse Kapitel 4			kein Budget erforderlich	
Superdreckseschet fir Betri	Zertifizierung der Schulen, Vereinslok	SDK, Patrick Heynen	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	nov-16	mai-17	Beschluss Schöfferrat	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity				
Superdreckseschet fir Betri	Für kommunale Bauprojekte eine vorbildliche Abfalltrennung fordern	SDK, Patrick Heynen	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	nov-16	a.v.	Beschluss erforderlich	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity				
Klima-Aktionstag Emil	Fréijorsbotz + diverse Veranstaltungen und Aktionen, Führung Oekocenter	Umweltkommission, Robert Leven	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	sept-16	18/03/2017	Beschluss nicht erforderlich	diverse Kapitel 6			Budgetposten 3/532/	
Ausstellung Oekocenter	Ausstellungsprogramm planen	Robert Leven, Thierry Meis	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	oct-16	31/12/2017	Beschluss nicht erforderlich	diverse Kapitel 6			zu klären	
City-Mov	Planung quo vadis Ende 2017 Austausch	Ali Thull, Austausch mit VD	noch nicht gestartet	2 (mittel)	Ende 2017	Neuausschreibung	Beschluss erforderlich	diverse Kapitel 4			zu klären	
European mobility week	Autofreier Tag	Ali Thull, interk. Kooperation	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	sept-17	sept-17	Beschluss nicht erforderlich	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Gemeinde			zu klären	
Baumpflanzaktion	... für Neugeborene im Rahmen vom	Atelier, Förster	Start/Beschluss/Plan	2 (mittel)	nov-17	nov-17	Beschluss nicht erforderlich	6.3.4 Forst- und Landwirtschaft			zu klären	
Tour du Duerf	Fahrradaktion, Anmeldung im August	Robert Leven	noch nicht gestartet	2 (mittel)	sept-17	oct-17	Beschluss Schöfferrat	diverse Kapitel 4			Preise/ Dankeschön	
Guide du Citoyen	Energie- und Klimaangebote aufnehmen Myenergy 8021190 Angebote / QR-Codes Energyhesper / Solarhesper Fahrradwege aufnehmen, Tour du Duerf,	Paul Kridel	noch nicht gestartet	2 (mittel)			klären, wann nächster Druck ansteht Mit der nächsten Ausgabe	Beschluss Klimateam	6.4.2 KonsumentInnen, MieterInnen, HausbesitzerInnen		Druckkosten, eigentlich kein zusätzliches Budget erforderlich, evtl etwas teurer, wenn Seitenzahl sich erhöht	
Eco-Drive-Kurs	Die Teamverantwortlichen besuchen Ecodrivekurse und geben die Infos an die Mitarbeiter weiter	Patrick Heynen	Start/Beschluss/Plan	1 (hoch)	Kurs 13.03.2017	mars-17	Beschluss Schöfferrat	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge, 6.1.2 Vorbildwirkung			1 200 €	
Obstbaumprogramm	Unterstützung für das Anpflanzen von Obstbäumen		noch nicht gestartet	2 (mittel)	2017		Idee	6.5.3 Finanzielle Förderung			zu klären	
Förderprogramm Energiee	Erarbeitung des Reglements	Klimateam	annulliert	2 (mittel)	Idee	mars-17	Idee	6.5.3 Finanzielle Förderung			evtl. über Budget für Regenwasseranlagen (10.000)	

 KlimaPakt meng Gemeng engagéiert sech								Katalog			Kosten		
Titel	Beschreibung / Meilensteine	Zuständigkeit	Fortschritt, ToDo	Priorität (1-3)	Beginn	Fertigstellung	Status	verkn. Massnahme	Kosten 2019	Kosten 2018	Kosten 2017		
Weiterbildung	Weiterbildungskonzept, Vermittlung von Weiterbildungsmöglichkeiten an Mitarbeiter	Thierry Meisch, Patrick Hey	kurz vor Abschluss	1 (hoch)	juil-17	Daueraufgabe	Beschluss Klimateam	5.2.3 Weiterbildung			kein Budget erforderlich		
Maison Relais Hesper	Neubau	technischer Dienst, Serv. de	in Umsetzung	1 (hoch)	2015	2017	Beschluss Gemeinderat	diverse Kapitel 2					
Mitarbeiter Leitlinien	Leitlinien für Mitarbeiter zur Förderung des Klimaschutzes Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage berücksichtigen.	Klimateam	noch nicht gestartet		juin-17	Daueraufgabe	Idee	5.2.1 Einbezug des Personals			kein Budget erforderlich		
interne Schreiben	regelmässige Mitarbeiter-Infos, auch	a.v.	Start/Beschluss/Planung		juin-17	Daueraufgabe	Idee	5.2.1 Einbezug des Personals			zu klären		
Screening Film Demain	Angebot Cell	evtl. Umweltkommission	annulliert				Idee	6.4.2 KonsumentInnen, MieterInnen, HausbesitzerInnen			kein Budget erforderlich		
Emmissionen Gemeindefahrzeuge	Beurteilung der Fahrzeugflotte mit Hilfe des Luftqualitätstools	Thierry Meisch	abgeschlossen	1 (hoch)	2016	2017	Beschluss Klimateam	4.1.2 Kommunale Fahrzeuge			kein Budget erforderlich		
Luftqualitätsmessungen	Beteiligung an der nationalen Messkampagne	zu klären: praktische Umsetzung	Infoveranstaltung	1 (hoch)	2016	2018	Beschluss Klimateam	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme		1 800 €			
Energiewirtschaftsforum	Veranstaltung für Betriebe	Klimateam	noch nicht gestartet	1 (hoch)	2018	2018	Beschluss Klimateam						
Energiepässe Sanierungsko	Energetische Analyse der Gemeindeg	externer Auftrag	kurz vor Abschluss		déc-16	avr-17	Beschluss Schöffenrat	diverse Kapitel 2			31 244 €		
Heizungcheck	Durchführung in Gemeindegebäuden und Kommunikation		noch nicht gestartet	2 (mittel)	sept-17	déc-17	Idee	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung			zu klären		
Klimaprognosesteuerung	Umrüstung eines ersten Gebäudes zu Test- und Demonstrationszwecken(Mairie) Mögliche Gebäude festlegen Beauftragung der Arbeiten Installation Auswertung der Ergebnisse	Robert Leven	in Umsetzung	1 (hoch)	2017	2017	Idee	diverse Kapitel 2			10 000 €		
Anpassung Bautenregleme	Bessere Definition des Fahrradabstell	Service de l'architecte	in Umsetzung	2 (mittel)	2017	abhängig von PA	Idee	1.3.1 Grundstückseigentümergebundene Instrumente			kein Budget erforderlich		
Charta für Vereine	Entwurf einer Selbstverpflichtungserklärung für Vereine		in Umsetzung	2 (mittel)	2017	2017	Beschluss Schöffenrat	6.4.4 Multiplikatoren (Politische Parteien, NGOs, religiöse Institutionen, Vereine)					

Aktivität / Projekt abgeschlossen
Laufendes Projekt, jährlicher Rhythmus